KIVITELEZESI SZERZODES

Amely Iétrejott egyrészrél

Monori Varosfejleszt6 Nonprofit Kft. (székhelye: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.,
cégjegyzékszdma: 13-09-140982; addszama: 22969918-2-13; bankszamlaszama: 11742056-
21157932-00000000; képviseli Rajki Laszlo ligyvezetd, mint Megrendel6 — a tovabbiakban: Megrendeld
— a szerz6dést ellenjegyzi a Monori Varosfejleszté Nonprofit Kft. 100%-0s mérték( tulajdonoséanak,
Monor Véros Onkorményzatanak képvisel8jeként Dr. Zsombok Laszlé polgadrmester —

masrészrél

a(z) Horvath Epitémester Zrt. (székhely: 6000 Kecskemét, Csongradi utca 6., Cg.: 03-10-100434,
addészam: 23037108-2-03, bankszamlaszam: 10300002-10669232-49020017, villalkozd Kivitelez&k
nyilvantartasa szerinti nyilvantartdsi szama: 34A04065, képviseli: Gulya Balazs ligyvezet$ igazgato),
mint Kivitelez — a tovabbiakban: Kivitelezd,

és

a(z) Lecpes Epitipari Kft (székhely: 6000 Kecskemét, Csongradi utca 6., Cg.: 03-09-126470, adészam:
24399050-2-03, bankszamlaszam: 10300002-10669229-49020013, vallalkozé  KivitelezGk
nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szdma: 12A57363, képviseli: Csorba Janos lgyvezetd igazgatd),
mint Kivitelezé — a tovabbiakban: Kivitelezd,

kivitelez6k képvisel6je: Horvath Epitémester Zrt.

kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételek mellett:
I. EI6zmények

1.1./ A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint a kdzbeszerzésekrél sz6l6 2015. évi CXLII.
torvény (tovabbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ajanlatkérd szervezet 2016. év
november hé 07. napjan a Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan a 113. § (5)
bekezdésének a) pontjara figyelemmel el6zetes téjékoztatéval meghirdetett (KE 13427/2016),
kozvetlen részvételi felhivassal indulé meghivasos kdzbeszerzési eljarast folytatott le ,Monor Varosi
Sportcsarnok épitése” targyban. Kozvetlen részvételi felhivas megkiildésének napja: 2016.11.18.;
ajanlattételi felhivas megkildésének napja: 2016.12.16.

1.2./ Az 1.1./ pontban meghatarozott kozbeszerzési eljarasban a Megrendel6 szamara a Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapjan a legkedvez&bb érvényes ajanlatot a Kivitelez6 tette, akit a Megrendel§ erre
tekintettel a kdzbeszerzési eljaras nyertesévé nyilvanitott.

1.3./ A felek rogzitik, hogy jelen szerzGdésiiket a fentiekben meghatdrozott kézbeszerzési eljaras
eredményeként, az eljarast meginditd kozvetlen részvételi felhivas, ajanlattételi felhivas, valamint a
tovabbi kdzbeszerzési dokumentumok és a Kivitelez6 altal benyujtott ajanlat tartalma szerint kotik
meg.

1.4./] A felek rogzitik, hogy a jelen szerzGdés el6zményeként lefolytatott kdzbeszerzési eljards
kdzbeszerzési dokumentumainak részeként a szerz8dés targyaban meghatarozott épitési munka
kiviteli tervdokumentacidja a felek rendelkezésére all.

Il. A szerz6dés targya

2.1./ A Megrendel6 a jelen szerz6dés aldirdsaval megrendeli a Kivitelez6t6l a <Monor Varosi
Sportcsarnok épitése> megnevezés(i épitési munka (tovabbiakban: épitési munka) elvégzését a jelen
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szerz6désben foglalt feltételek szerint, az 1.1./ pontban meghatarozott kdzbeszerzési eljards
kozbeszerzési dokumentumaiban, valamint annak részét képez6 kiviteli tervdokumentdaciéban
részletesen meghatdrozott m(szaki kdvetelményeknek megfelel6en (a tovabbiakban: épitési
munka).

Epités jellege: Gj épiilet épitése.

Epités mennyisége: a tervezett épiilet hasznos alapteriilete 3902,75 m?

Epitési engedély szama: ETDR azonosité: 201600047784

2.2./ A Kivitelez6 a jelen szerzddés aldirdsdval vallalja, hogy a Megrendel§ altal a szerz6dés 2.1./
pontjdban leirtak szerint megrendelt épitési munkat a Megrendel6 részére szerzGdésszerlien és

hatdridGben elvégzi.

2.3./ Kivitelez6 nyertes ajanlatanak a Kbt. 131. § (2) bekezdése szerinti elemei:

Nettd ajanlati ar (Kért ellenszolgaltatas Osszege): 1.233.974.000.,- Ft
Jotallasi kotelezettség vallalt mértéke: 36 hdnap
Késedelmes teljesités esetére vallalt kotbér napi 0,25 %
mértéke:

Jelentds munkanélkiiliséggel sUjtott 10 f6

telepiiléseken él6 munkavallalék alkalmazésa
ajanlattevd részérél:

Ajanlattevé (k6z0s ajanlattétel esetén legalabb igen
az egyik ajanlattevd) vezetd tisztségviselGje
(tobb  vezet6 tisztségvisel6 esetén koziiluk
legaldbb 1 f6) rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.)
Korm.rendelet szerinti MV-E kategériaju felel8s
m{iszaki vezetGi jogosultsaggal

Ajanlattevé  (k6zos  ajanlattétel esetén legaldbb az egyik ajanlattev) vezetd
tisztségviselGje/tisztségvisel6i, vagy ajanlattevével (k6zds ajanlattétel esetén valamelyik
ajanlattevével) munkaviszonyban 4all6 munkavallaléi kozil legaldbb 1 f6 rendelkezik az aldbbi
jogosultsagokkal:

- tlizdllésdgot novel6 burkolatok beépitése, igen
karbantartdsa

- tlzallé-, fistgatld nyilaszaré szerkezetek igen
beépitése, fellilvizsgalata, karbantartasa, javitasa

- tlizgatld tomitések beépitése, feliilvizsgalata, igen
javitasa, karbantartasa

- beépitett hG- és fiistelevez6 rendszerek igen
telepitése, feliilvizsgalata, javitasa, karbantartasa

IIl. A teljesités helye és hatarideje

111111

5219/5 hrsz-0 ingatlanon koteles elvégezni és ott azt a Megrendeld részére a jelen szerz6dés 3.3./
pontja szerinti miiszaki atadds-atvételi eljaras utjan atadni.

3.2./ A felek rogzitik, hogy a Kivitelezé a jelen szerz§désben meghatarozott épitési munkat legkésébb
a jelen szerzGdés 3.5./ pont szerinti kezd6naptdl (a kezd6nap a teljesitési idGtartamba beleszamit)
szamitott 290 napon beliil — teljesitési hatarid6 — koteles a teljesités jelen szerz6dés 3.1./ pontban
meghatdrozott helyszinén befejezni és azt a szerz6dés 3.3./ pontjdban rogzitett sikeres dtadds-
atvételi eljaras befejezésekor Megrendel6 birtokdba adni. Amennyiben a teljesitési hataridd
lejartdanak napja munkasziineti-, vagy heti pihenénapra esik, Ugy a szerzdés teljesitésének hatdrideje
az azt kovet6 legkdzelebbi munkanap. A Megrendel6 elGteljesitést elfogad.
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3.3./ A felek megallapodnak, hogy a jelen szerz&dés targyat képez6 épitési munka Kivitelez6 altali
elvégzését kovetGen kozos miiszaki atadas-atvételi eljarast tartanak. Az atadds-atvételi eljaras soran
az elkészilt épitési kivitelezési munkat és a jelen szerz6désben foglaltak teljesiilését a Megrendel§
altal megbizott épitési miszaki ellenér koteles megvizsgalni. A miszaki atadas-atvételi eljarasrol
jegyz6konyvet kell késziteni. A jegyz6konyv egy-egy példanya a Megrendel6t és a Kivitelez6t illeti. A
miszaki ellendri vizsgélat lefolytatasat az épitési napléban (E-NAPLO) is rogziteni kell.

A Kbt. 135. § (2) bekezdése értelmében a Kivitelez6 az épitési munka befejezését kovetGen a
Megrendel6t irasban értesiti (készre jelentés). Az atadas-atvételi eljarast a készre jelentést kbvetd 15
napon belll meg kell kezdeni, és a megkezdést kdvets 30 napon beliil be kell fejezni. Amennyiben az
atadasra keriil§ épitési munka megfelel a jelen szerz6dés 1.3./ pontjaban meghatarozott eljarast
megindité kozvetlen részvételi felhivas, ajanlattételi felhivds, valamint a tovabbi kozbeszerzési
dokumentumok és az ajanlat, valamint a kozbeszerzési dokumentumok részét képezd kiviteli
tervdokumentacié tartalmanak, tovabba a jelen szerz6dés feltételeinek, a Megrendel§ az atadds-
atvételi eljarast kovetGen — a jelen szerzGdés 4.3./ pontjaban foglaltak figyelembe vételével —
teljesitési igazolast ad a Kivitelez6 részére, vagy ellenkez§ esetben a szerz6dés teljesitésének
elismerését megtagadja. A teljesitési igazoldst a Kivitelezd kérésére akkor is ki kell adni, ha a
Megrendel§ a miszaki atadds-atvételi eljarast a készre jelentést kdvet6 15 napon beliil nem kezdte
meg, vagy megkezdte, de a megkezdést kdvetd 30 napon beliil nem fejezte be.

3.4./ A Kivitelezd késedelmes teljesitése esetén a késedelemmel érintett napokra vonatkozdan napi,
a szerz6dés szerinti nettd ellenszolgéltatds (nettd KivitelezGi dij) 0,25 %-a mértéknek megfelel6
Osszegli 3.084.935,-Ft, azaz harommillié-nyolcvannégyezer-kilencszdzharmincot forint kétbért koteles
fizetni a Megrendel6 részére. A Kivitelez6 mentesiil a kotbér megfizetése aldl, ha a Megrendel8
mulasztasa miatt esett késedelembe, vagy késedelmét a Polgari Toérvénykdnyvrél sz6l6 2013. évi V.
torvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése szerint kimenti.

3.5./ A szerz8dés Kivitelez6i teljesitésnek folyamatat szerz6d6 felek a 3.1./-3.4./ pontok alapjan az
alabbi mérfoldkovekben rogzitik:

. szerz6dés megkotése: 0

. szerzGdés megkotését kovetd nap: kezd6nap

. munkateriilet dtadas-atvétele: a szerz6dés megkotését kbvet6 7 napon belil

. épitési munka: a munkateriilet atadds-atvételétdl a készrejelentésig

. épitési munka befejezése és készrejelentése

6. kdzos miiszaki atadas-atvételi eljaras: a készre jelentést kbvetd 15 napon belll meg kell kezdeni, és
a megkezdést kdvetd 30 napon beliil be kell fejezni

7. kdzds miszaki atadas-atvételi eljéras lezdrdsa: szerz6dés kezd6napjatol (a kezdSnap a teljesitési
id6tartamba beleszamit) szamitott 290 napon beltl. Amennyiben a teljesitési hataridd lejartanak
napja munkasziineti-, vagy heti pihenénapra esik, Ugy a szerz6dés teljesitésének hatarideje az azt
kovet6 legk6zelebbi munkanap. A Megrendel6 elGteljesitést elfogad.

8. birtokbaadés: k6z0s és sikeres miiszaki dtadas-atvételi eljaras lezardsakor.
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IV. Fizetési feltételek

4.1.1./] A szerz6d6 felek megallapodnak, hogy a jelen szerz&dés targyat képezd épitési munka
egydsszegl dija minddsszesen netté 1.233.974.000,-Ft, amely 6sszeg tartalmazza a Kivitelezd jelen
szerzGdés teljesitése érdekében felmeriilt valamennyi koltségét és kiadasét is, kiilonds tekintettel a
jelen szerz6dés targyat képezd épitési munka elvégzéséhez sziikséges anyag- és gépkoltségre,
munkadijra és a szallitds, anyagmozgatés kdltségére. A Kivitelezs kijelenti, hogy a szerz6déses ar fix
egységarakon alapulé &taldnyar. A Kivitelezgi dij megallapitdsa a kozbeszerzési dokumentacio szerinti
arazatlan koltségvetési kiirds, az engedélyes tervdokumentacid, a jogerds épitési engedély, valamint
a kiviteli tervdokumentacio alapul vételével tortént.
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4.1.2./ A szerz8d6 felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés 4.1.1./ pontja szerinti dij nem tartalmazza az
esetlegesen felmeriil6 pétmunka dijat. Amennyiben a jelen szerzédés szerinti épitési munkahoz
kapcsoléddan pétmunka elvégzésének sziikségessége merdl fel, Ggy ezt a pétmunka felmerilésérdl
tudomast szerz& fél haladéktalanul kdteles irasban kozélni a mdsik szerz6d6 féllel. A pétmunka
dijanak meghatdrozasa, amennyiben elrendelése a Kbt. 141. §-aban foglalt korlatokba nem utkozik,
szerz6désmaddositasban tételes elszamoldsban térténé megallapodas alapjdn, kifizetése pedig a jelen
szerz6dés 4.3./ pontjaban foglaltak szerint torténik.

4.2./ A Kivitelezd a szerz6dés teljesitéséhez el8leget igényelhet, melynek mértéke a nettd Kivitelezdi
dij 5%-a.

A Megrendel6 az el6leget a Kivitelezd kérésére legkésbb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15
napon beliil fizeti ki. Az el6legbekérét eredeti példanyban kell a Megrendel6 rendelkezésére
bocsatani.

Az el6leg elszamoldsara az els6 részszamlaban kertiil sor.

4.3./ A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a jelen szerz6dés 4.1.1./ pontjdban meghatarozott
dijat a jelen pontban rogzitett Gitemezés szerint a Kivitelez§ éltal — a Megrendel6 m(iszaki ellendre,
Kivitelez8 és azt kdvetSen Megrendels képviselGje altal aldirt teljesitési igazolas alapjan — kiallitott
szamla ellenében, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésében meghatarozott szabdlyok szerinti, a szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napos
hatéridében koteles megfizetni a Kivitelez§ részére banki atutalas Gtjan, a jelen szerz8dés szerinti
szamlazasi Utemezésben. Az Afa fizetési kotelezettség az altalanos forgalmi addrél sz6lé 2007. évi
CXXVII. torvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapjan a Megrendel&t terheli.

A fizetési feltételek kapcsan iranyado jogszabalyok még:

a) Az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsol6dé tervezSi és mérnoki
szolgéltatdsok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet.

b) Az adézés rendjérdl sz616 2003. évi XCII. tdrvény, kilondsen, de nem kizdrdlagosan annak 36/A. §-
a.

c) Az dllamhdaztartasrol sz616 torvény végrehajtasarol sz616 368/2011. (XI11.31.) Kormdnyrendelet;

d) A szamla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.8 (1) és (2) bekezdése iranyado.

Szamlazas litemezése:

Részszamlak:

1) a miiszaki el6rehaladas 15%-anak elérésekor, a nettd KivitelezGi dij 15%-arol, az el6leg 6sszegével
csokkentve,

2) a m(iszaki el6rehaladas 30 %-anak elérésekor a nettd Kivitelez6i dij tovabbi 15 %-ardl,

3) a m(iszaki el6rehaladas 45 %-anak elérésekor a nettd Kivitelez6i dij tovabbi 15 %-ardl,

4) a miiszaki el6rehaladas 55 %-anak elérésekor a netto Kivitelezdi i dij tovabbi 10 %-ardl,

5) a m(iszaki el6rehaladas 65 %-anak elérésekor a nettd Kivitelezgi i dij tovabbi 10 %-ardél.

6) a miiszaki elrehaladas 75 %-anak elérésekor a netto Kivitelez6i i dij tovabbi 10 %-ardl.

7) a m(iszaki el6rehaladas 85 %-anak elérésekor a nettd KivitelezGi dij tovabbi 10 %-ardl.

Miiszaki el6rehaladds szazalékos értéke alatt Megrendel6 a Kivitelez6 éltal a mszaki el6rehaladds
soran elkészitett, beépitett, az épitési miiszaki ellendr altal elfogadott épitSipari teljesitmény netto
értékének a netto Kivitelez6i dijhoz viszonyitott aranyat érti.

Végszamla:

Kivitelez6 a sikeres mi(iszaki atadds-atvételi eljaras lezarasa utan, az épitési miszaki ellenér altal
kiadott, a hiba- és hidnymentes teljesitést igazold teljesitésigazolas kiallitasat kdvetSen jogosult a
netté Kivitelezi dij fennmarado 15 %-ardl a végszamlat kiallitani.

N
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4.4./ A Megrendeld kijelenti, hogy a jelen szerz6désben meghatdrozott épitési munka ellenértékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

4.5./ Amennyiben a Megrendel6 a 4.1./ pont szerinti dijat hatarid6ben nem fizeti meg, a Kivitelezé a
Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra jogosult.

4.6./ A Megrendeld tajékoztatja a Kivitelez6t arrdl, hogy a jelen szerzGdés az Art. 36/A. §-anak
hatalya ald tartozik, amelynek kdvetkeztében a Megrendeld a Kivitelez6nek a havonta netté mddon
szamitott 200.000,- Ft, azaz kettGszazezer forint 6sszeget meghalado kifizetésnél a teljesitésért abban
az esetben fizethet, ha a Kivitelez6 bemutat, atad vagy megkiild a tényleges kifizetés idépontjatdl
szamitott harminc (30) napnal nem régebbi, nemlegesnek mindsulé egyiittes addigazolast a
Megrendel6 részére, amellyel igazolja, hogy az allami addhatdésagnal és a vdmhatdsdgnal
nyilvantartott koztartozasa nincs, vagy a Kivitelez6 a kifizetés id6pontjdban szerepel a
koztartozdsmentes ad6z6i adatbazisban.

A felek rogzitik, hogy a fenti egyiittes addigazolds késedelmes bemutatasabdl adodéd fizetési
késedelem miatt a Kivitelez késedelmi kamatra, egyéb kartéritésre nem jogosult.

A Kivitelez6 a jelen szerzGdés aldirasaval a fenti tdjékoztatast tudomasul veszi, és amennyiben a
kifizetés idGpontjaban a koztartozasmentes addzdi adatbazisban nem szerepel, vallalja az emlitett
nemlegesnek mindsild egyiittes addigazolds beszerzését; tovabba kotelezettséget vallal arra, hogy
alvéllalkozdival szemben az Art. hivatkozott 36/A. §-a rendelkezéseinek betartdsdval teljesit csak
kifizetést.

V. A felek jogai és kotelezettségei

5.1./ A Kivitelez6 koteles a jelen szerz&dés targyat képezd épitési munkat a 3.2./ pontban
meghatarozott hataridén beliil, a jelen szerz6dés 1.1./ pontjdban meghatdrozott kdzbeszerzési
eljarast megindité felhivasban, dokumentdcidban, illetve a Kivitelez6 ajanlatdban és a kiviteli
tervdokumentécidban meghatdrozottak szerint a 3.1./ pontban meghatarozott helyszinen elvégezni
és —a 3.3./ pont szerinti atadas-atvételi eljaras Gtjan a Megrendel6 birtokaba bocsatani.

5.2./ A Kivitelez koteles a munka elvégzéséhez sziikséges biztonsdgos gépeket, eszkdzoket,
berendezéseket megfelel6 mennyiségben, Osszetételben, kapacitdsban biztositani a munka
megkezdésétsl annak teljes folyamatan keresztiil a befejezésig.

A Kivitelez8 kotelezettsége tovabba — amennyiben tevékenysége ellatdsahoz a felek Kivitelezdi
anyagszolgaltatasban is megallapodnak —, hogy a munka lUtemezése vagy az litemezéstél eltér6en a
Megrendel8i utasitas szerint a kiviteli tervdokumentdciéban elSirt mennyiség(i és mindségil anyagot
szolgéltasson.

,,,,,,

kéren, a vonatkozé magyar elGirasoknak, miiszaki szabvanyoknak és elGirdsoknak, mindenkori
engedélyeknek valamint a technika mai éllasanak megfelelSen, hatdridében elkésziteni, illetve
valamennyi egyéb szerzdéses kotelezettségét szerz6désszeriien teljesiteni.

A Kivitelez6 koteles elvégezni a kivitelezési szerz8dés tartalmat képez6, de a Kivitelez6i dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkét és az olyan munkat is, amely nélkiil az épitmény
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvaldsitisa nem toérténhet meg (tobbletmunka). A
Kivitelez6 koteles elvégezni tovabba az utdlag megrendelt, kilonésen tervmddositds miatt
sziikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé
(pétmunka).

T o

S

-



6/13

5.4./ A Kivitelez6 kotelessége a tevékenysége, munkavégzése megkezdéséhez, elldtasahoz és

......

42 21

megvaldsulasi terv) elkészitése, a MegrendelGvel torténd jovéahagyatasa és igazoltatasa.

5.5./ A KivitelezG kotelezettsége, hogy a feltdrt, megéllapitott hibdkat a megjeldlt hataridében és
megfeleld mindségben kijavitsa, illetSleg jotdlldsi, garancidlis és szavatossagi kotelezettseégeinek
eleget tegyen.

A Kivitelez6 szavatol azért, hogy a jelen szerz6dés targyat képez6 épitési munka a jelen szerz8dés
1.1./ pontjdban meghatdrozott kdzbeszerzési eljaras kozbeszerzési dokumentumaiban, tovabba a
Kivitelezd ajanlataban és a kdzbeszerzési dokumentumok részét képezd kiviteli tervdokumentacidban
meghatdrozott kovetelményeknek megfelel6en keriilt elvégzésre, illetve &taddsra, és az a
rendeltetésszer( hasznalatra minden tovdabbi feltétel nélkil alkalmas.

5.6./ A Kivitelezd koteles megtenni a jogszabélyban el8irt intézkedéseket a kérnyezet védelmére a
munkateriileten és azon kiviil, valamint elkeriilni a személyek, kozvagyon vagy egyebek kdrosoddsat
és sériilését, amely légszennyezés, zaj, vagy egyéb okbdl a Kivitelez6 tevékenysége kdvetkeztében
keletkezik.

5.7./ A Kivitelez6 koteles a jelen szerz6désben meghatarozott épitési munka elvégzésével
Osszefiiggésben keletkezé hulladékot — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz — elszdllitani, illetve
elszallittatni és errdl a jogszabalyi el6irdsoknak megfelel nyilvantartdst vezetni.

5.8./ A Kivitelez6 kotelezettsége, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges megfelel§ létszamu és
szakmai Gsszetételli szakembert biztositson a munka megkezdésétsl annak teljes folyamatdn
keresztiil a befejezéséig. A szerzdés teljesitésében részt vev6kre vonatkozdan a Kbt. 138. § és 139.
§-aban foglaltak az iranyadok.

5.9./ A Kivitelez6 kijelenti, hogy a kovetkezd mérték(i és terjedelm(i felelGsségbiztositassal
rendelkezik: kartérités dsszege legalabb 50 millié forint kareseményenként és legaldbb 700 millid
forint évente és magdban foglalja az épités-szereléssel 6sszefiiggd, harmadik személynek okozott kar
megtéritési kotelezettségét is dologi kdrok, valamint személyi sériiléses karok esetén. A
biztositasnak ki kell terjednie a Kivitelezé alvallalkozoi és teljesitési segédei altal okozott karokra is. A
biztositds id&szaka a jelen szerz6dés hatdlyanak id6tartama. Amennyiben a biztositasi ktvény olyan
rendelkezéseket, kizarasokat tartalmaz, amelyek alapjan a biztosité helytallasi kételezettsége nem
varhatd, a Megrendel6 kotelezheti a Kivitelez6t a biztositdsi szerz6dés modositdsara, kiegészitésére,
sth. A biztositdsi kotvény, illetve a biztositasi szerz6dések hatalyban Iétét igazold biztositasi dijak
atutaldsara vonatkozé atutaldsi megbizas egy-egy masolati példanya jelen szerz&dés mellékletét
képezi.

5.10./Az 5.9./ pontban irt biztositds hianya, modositasok, kiegészitések elmaradasa esetén a
Megrendelé a megfelel§ biztositdst sajat javara és a Kivitelez6 koltségére megkdtheti. A biztositds
fennallasat, érvényességét a Megrendel§ jelen szerzGdés hatdlya alatt, akar a dijfizetési bizonylatok
bekérésével is, barmikor vizsgéalhatja. A biztositdas megsz(inése esetén — amennyiben a Kivitelez6 a
jogellenes allapotot maximum 5 (6t) naptari napon belil nem 3llitja helyre — a Megrendeld a
biztositdsi szerz6dést sajat javara a Kivitelezd koltségviselése mellett megkotheti, vagy a jelen
szerz6dést a jogellenes allapot észlelését6l szamitott 15 (tizendt) nap utdn a Kivitelezd teljes
kartéritési kotelezettsége fenndlldsa mellett azonnali hatallyal felmondhatja. A Kivitelez§ ezen
kotelezettségének megszegése esetén, ugy tartozik helytallni a Megrendel§ felé a bekovetkezett
karért, mint a biztositasi szerz8dés érvényessége és hatdlya alatt. A Megrendeld felé bejelentett, a
teljesitésbe bevont alvallalkozé szamdéra a biztositasi kotelezettséget — jelen szerz&désben
foglaltakkal egyezGen — a Kivitelezének el6 kell irnia.
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5.11./ A Megrendel6 koteles a jelen szerz&dés targyat képezd épitési munka megkezdéséhez az
épitési munkateriiletet a Kivitelez6nek a szerz8dés megkotését kévetd 7 napon beliil atadni. A
kivitelezési munkat Kivitelez6 ajanlata szerinti mszaki litemterv szerint kell végezni.

Az épitési munkateriilet atadasaval egyidejtileg meg kell nyitni az épitési naplét (E-NAPLO) és abban
az atadast — az id6pont, a tevékenység és a munkateriilet megjelolésével — rogziteni kell. A
Megrendel§ felelGs azért, hogy a Kivitelez§ részére atadott munkavégzési hely tekintetében
harmadik személy ne érvényesitsen olyan jogos igényt, amely a munka elvégzését akaddlyozza. A
Megrendel6 a munkateriilet dtadasaval egy id6ben adja meg a Kivitelez6nek a helyismeretre, helyi
sajatossagokra, az esetleges veszélyforrasokra vonatkozé tdjékoztatast.

- a Megrendel§ helyszini képviselGje - miszaki ellenére (épitési, felmérési naplobejegyzésre
jogosult):
- magasépitési: Koroknai Attila / 18-10162 / ME-E / Telefonszédm: +36 30 9931468 / Email:
arendaconsult@gmail.com / NUJ: 932825159
- mélyépitési: Koroknai Attila / 18-10162 / ME-M / Telefonszdm: +36 30 9931468 / Email:
arendaconsult@gmail.com / NUJ: 932825159
- épitménygépészeti: Bogndr Jozsef / 07-51464 / ME-G / Telefonszam: +36 20 9256363 / Email:
arendaconsult@gmail.com / NUJ: 477998305
- épiiletvillamosségi: Tajti Tibor / 01-57774 / ME-V / Telefonszam: +36 30 6269514/ Email:
arendaconsult@gmail.com / NUJ: 428262361
A szerz8d6 felek rogzitik, hogy a Megrendel6 miiszaki ellenére, a jelen szerz6désben meghatérozott
nyilatkozatokon tul egyéb, a szerz6déssel kapcsolatos, 6nalld, hatdlyos jognyilatkozatot nem tehet.

- a Kivitelez6 helyszini képviselGje (épitési, felmérési naplobejegyzésre jogosult):
MV-E felel6s miiszaki vezetd:

Név: Csorba Janos

Cim: 6000 Kecskemét, Csongradi utca 6.
Telefonszam: +36 30 4392786

Telefaxszam: +36 76 324598

E-mail cim: csorba.janos@hepzrt.hu

NUJ szdm: 120939437

FMV szam: MV-E 03-5012

MV-EG felelGs miiszaki vezetd:

Név: Bozoradi Emanuel

Cim: 6000 Kecskemét, Vacsi utca 3.
Telefonszam: +36 76 508465

Telefaxszam: -

E-mail cim: bozoradi@gmail.com

NUJ szam: 994962609

FMV szam: MV-EG 03-6620

MV-EV felel6s miiszaki vezet6:

Név: Kovacs Tamas

Cim: 6000 Kecskemét, Szép llonka utca 14.
Telefonszam: +36 20 3599406

Telefaxszam: +36 97 3878440

E-mail cim: elektromosterv@elektromosterv.hu
NUJ szam:

FMV szam: MV-EP/EV/03-6299/2017

>
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5.12./ A Megrendeld koteles a Kivitelez8 kérésére — sziikség esetén — az épitési munka elvégzéséhez
a tervek magyarazatat, illetve részletes kivitelezési utasitast megadni.

5.13./ A Megrendel6 — a Kivitelezd szerzGdésszer(i teljesitése esetében — koteles a 4.1.1./ pontban
meghatarozott dijat esedékességkor a jelen szerz6désben foglaltak szerint a Kivitelez6nek megfizetni.

5.14./ A Megrendel§, illetve az &ltala kijeldlt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nélkil,
barmikor jogosult a Kivitelezd, illetve annak alvéllalkozdi tevékenységét és munkavégzését, illetve a
szerz6désszer(i teljesitést ellendrizni, a Kivitelez6t§l a szerz8dés targydt képez6 munkdkra
vonatkozdan felvilagositast kérni.

5.15./ A Megrendel6 a kériilmények &ltal lehetévé tett legrovidebb idén beliil — amennyiben az
kiilonosen a hiba jellegét tekintve lehetséges és elvdrhato, lehetdség szerint a 3.3./ pont szerinti
atadas-atvételi eljaras soran — koteles meggy6z&dni arrdl, hogy a teljesités megfelel6-e. Amennyiben
az épitési munka megfelel a jelen szerz6désben, illetve a jelen szerz6dés 1.1./ pontjaban
koévetelményeknek és a rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmasak, a Megrendel§ koteles az épitési
munkat atvenni.

5.16./ A Megrendeld a teljesitéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibat kdteles annak felfedezése
utan a Kivitelezével haladéktalanul kéz6Ini, egyben szavatossagi igényét megjeldini.

5.17./ A szerz6d6 felek kotelesek egymast minden olyan kortlményrdl haladéktalanul értesiteni,
amely a jelen szerz6dés eredményességét vagy kell6 idére valo elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja.
Az értesités elmulasztasabdl eredd karért a mulaszto fél felels.

VI. Jotallas, a szerz6dés teljesitésének biztositékai

6.1./ Kivitelez6 36 hdonap teljes kord jotéllasi kotelezettséget vallal - a sikeres mUiszaki atadds-atvétel
befejezésétdl. A jotallasiidGszak a miiszaki atadds-atvételi eljaras lezdrdsat kovets napon kezdddik.

6.2/ A Megrendel§ a jotallasi korbe tartozd miikddési zavarok, hibak vagy egyéb meghibasodas (a
tovdbbiakban: meghibasodas) észlelése esetén koteles azt haladéktalanul bejelenteni a Kivitelezének.
A Kivitelez6 ennek korében felel az altala felhaszndlt anyagok anyagi és gyartasi hibatdl valé
mentességéért, valamint azért, hogy a vaéllalt munkat a terveknek, a vonatkozé magyar
szabvanyoknak megfelel6 min&ségben végzi el.

6.3./ A Megrendeld jotallasi igényeit a jelen szerz6dés birtokdban érvényesitheti. Meghibasodas
esetén a Megrendel§ a jotdllasi id6tartamban dijmentes javitast kérhet, illetve élhet a Ptk. 6:173. §
szerinti jogaival. Javitas valasztasa esetén annak id6tartama legfeljebb 30 nap.

111111

létrejott épitmény hasznalhatdsaga, értéke ne csokkenjen. A javitds sordn csak mdszakilag és
minGségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd magyar elGirasoknak, miszaki szabvanyoknak és
el6irasoknak, mindenkori engedélyeknek megfelel6 anyag keriilhet beépitésre. Javitds esetén a
jotallas id6tartama meghosszabbodik a hiba kézlésének napjatdl azzal az idGtartammal, amely id6
alatt a Megrendel6 a meghibdsodassal érintett épitményt/épitményrészt rendeltetésszer(ien nem
haszndlhatta. A jotdllas idGtartama a kicserélt berendezések vonatkozasaban uUjra elkezdddik. A
javitas id6pontjat, az elvégzett munkdlatokat dokumentalni kell.

A felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 a jotallds korében végzett hibaelharitdsért, javitdsért
ellenszolgaltatast és koltségtéritést nem kovetelhet.
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6.4./ A Kivitelez6 nem felel azon hibdkért, amelyeket a Megrendeld az atvételkor ismert, vagy kell6
koriiltekintés mellett ismerhetett volna. Nem tartoznak ezen hibdk korébe a rejtett-, hozza nem
férhetd-, illetve egyéb, az dtadaskor fel nem ismerhet6 hibak.

6.5./ A Kivitelez6 felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerz6dés targyat képezd épitési munka
eredményeként létrejové épitmény per-, teher-, illetve igénymentes (jogszavatossag).

VII. Elallas, a szerz6dés felmondasa

7.1./ A Megrendel§ eléllhat a szerz6déstél, amennyiben a kivitelez6 a munkateriilet atadas-atvételtsl
szamitott 15 napon beliil nem kezdi meg az épitési munkdkat.

7.2./ A Megrendel6 kikoti, hogy a Kivitelezd

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével sszefliggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Kivitelezé addkoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel§ szamdra
megismerhetdvé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti lUgyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul
értesiti.

A kiilféldi addilletGségli Kivitelez6 koteles a szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazést csatolni,
hogy az illetdsége szerinti addhat6sagtol a magyar adéhatdsag kozvetleniil beszerezhet a Kivitelez6re
vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

7.3./ A Megrendel6 jogosult szerz6dést felmondani ha

a) a kivitelez6 késedelmes teljesitése eléri a nettd kivitelez6i dij 5 %-at,
b) a Kbt. 143. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjaban foglaltak bekdvetkezése esetén,
c) ha a Kivitelezé fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges véltozas kovetkezik

be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti, ide nem értve a cs6deljarasrél és a felszamolasi
eljarasrol sz6l6 1991. évi XLIX. térvény 11. § (2) bekezdésének h) pontjat. Amennyiben Kivitelez6
fizet6képességében lényeges viéltozds kovetkezik be, koteles a Megrendel6t a korilmény
bekdvetkezésétdl szamitott 8 napon beliil irdsban értesiteni.

7.4./ A megrendels koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni,
ha a szerz6dés megkotését kovetSen jut tudomdsdra, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a
kozbeszerzési eljdras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési

eljarasbol.

7.5./ A7.2./,7.3./ és 7.4./ pont szerinti felmondas esetén a Kivitelez6 a szerz6dés megsz(inése elGtt
mar teljesitett szolgéltatds szerz6désszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

VIIl. Egyéb rendelkezések
8.1./ A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a jelen szerz8dés teljesitésével kapcsolatosan kapcsolattarto

- a Megrendeld részérdl:

Név: Rajki Laszlo

Cim: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80.
Telefonszam: +36 20 9618758

Telefaxszam: +36 29 612311

E-mail cim: rajki.laszlo@monor.hu
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- a Kivitelezd részérél:

Név: Gulya Balazs

Cim: 6000 Kecsemét, Csongradi utca 6.
Telefonszam: +36 30 6493733

Telefaxszam: +36 76 324598

E-mail cim: info@hepzrt.hu

A szerz6d§ felek rogzitik, hogy a Megrendel6 kapcsolattartéja a szerz6déssel kapcsolatos, 6nalld,
hatalyos jognyilatkozatot nem tehet.

8.2./ A Kivitelez§ képviselGje biintetGjogi felelGssége tudataban nyilatkozik, hogy a tarsasag jogképes,
bejegyzett és a szerz6déskotéskor az ajanlat benyljtasat megel6z6 15 napndl nem régebbi
cégkivonattal és alairasi cimpéldannyal (aldirds-mintaval) igazolt adataiban valtozds nem tortént, és a
jelen szerz&dés aldirasara teljes kor( felhatalmazassal rendelkezik.

8.3./ A szerz6dé felek megallapodnak, hogy a jelen kivitelezési szerz&dést — kiilénds tekintettel a
dijra, illetve a felek jogaira és kotelezettségeire — csak kbzos megegyezéssel, irdsban, a Kbt. 141. §-
aban és a 142. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével mddosithatjak.

A szerz6dés mddositasat megalapozd korilménynek tekintendd kiilondsen, ha a szerz6dés teljesitése
soran olyan természeti vagy épitészeti érték keril el6, amelyrél a kulturdlis 6rokségvédelmi hatdség
kiilon jogszabalyban meghatarozott intézkedése alapjan feltételezhet§, hogy kulturdlis 6rokségi
értéknek mingsiil és annak meg6rzése a Kivitelez§ feladata.

8.4./ A szerz4d6 felek megallapodnak, hogy a jelen szerz6désen alapuld esetleges vitas kérdéseiket
elsdsorban peren kiviili targyalds Gtjan kivanjak rendezni.

8.5./ A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk. a vallalkozasi és a kivitelezési
szerz8désre vonatkozd specialis, illetve a kotelmekre és a szerzGdésekre vonatkozd dltaldnos
rendelkezései, az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (I1X.15.) Korm. rendelet
vonatkozo rendelkezései — kiilondsen az e-dokumentumok alkalmazésara vonatkozo rendelkezések —,
az épitési beruhazdsok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédo tervezdi és mérndki
szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szold 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet,
valamint a Kbt. a szerz8dés teljesitésére vonatkozé feltételekre irdnyadd sajatos rendelkezései és a
szerz8désmodositasra vonatkozd szabalyai irdnyaddak.

8.6./ A teljesités soran keletkezd, szerz6i jogi védelem alda es§ alkotdson Megrendel§ teriileti
korlatozas nélkili, hatarozatlan idej(i, kizardlagos és harmadik személynek atadhaté felhasznalasi
jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotds (terv) atdolgozdsara is.

8.7./ Az allamhdaztartasrdl sz6l6 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a
kozbeszerzés eredményeként nem kothet6 érvényesen szerzdés olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel, illetve a létrejott szerz6dés alapjan nem teljesitheté
kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem mindsiil atlathatd szervezetnek. Az atlathaté
szervezet meghatarozasat a nemzeti vagyonrdl sz6él6 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontja tartalmazza. A Kivitelezé a jelen szerz8dés aldirasaval nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrdl
sz616 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint atlathaté szervezetnek mingsdil.

8.8./ Megrendel6 kikoti, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-at alkalmazhatja.

Vol ¢
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A szerz6d6 felek a jelen kivitelezési szerz6dést elolvastak, megértették, annak rendelkezéseit
egyez6en értelmezték, és azt, mint valds lgyleti akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagydlag,
cégszerlien irtak ald. A jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban késziilt, melyekbél 4 példany a
Megrendeld, 2 példany a Kivitelezd birtokaba keriil.

Mellékletek:

- 5.9./-5.10./ pont szerinti biztositasi kotvény, illetve a biztositdsi szerz6dések hatélyban Iétét igazold
biztositasi dijak atutalasara vonatkozé atutalasi megbizas egy-egy masolati példanya
- 8.7./ pont szerinti nyilatkozat

Kelt Monoron, 2017. év janudr ho 30. napjan: HORVATH EpiTd

&
6000 Kecske MESTER 2zrt,

Net, Cs songradi u., 6.
b ’U JOO 131

7108 2 _,*
Megrendeld képviseletében: /Kr/lezo kepvnseleteben
Rajki Laszlo ligyvezetd Gulya Balazs ligyvezetd igazgatd

Ellenjegyezés:

Kelt Monoron, 2017. év janudr ho 30. napjan:







